

UBICACIÓN	ACTIVIDAD	INICIO PROGRAMADO	FIN PROGRAMADO
ZONA DE CESION PARQUE UNIMINUTO	1. Mantenimiento a mobiliario (Bancas) en concreto, limpieza de pisos y maleza sobre zona peatonal.	16/11/2023	20/11/2023
	2. Mantenimiento y Pintura de modulos biosaludables y reposicion de modulo faltante	20/11/2023	26/11/2023
ZONA DE CESION PARQUE C3 (CANCHAS)	1. Mantenimiento y reposicion mobiliario (Bancas) en concreto para las que aplique, limpieza de pisos y maleza sobre zona peatonal.	19/11/2023	27/11/2023
	2. Mantenimiento y Pintura de modulos biosaludables y reposicion de modulo faltante	20/11/2023	1/12/2023
	3. Desmote y cambio de modulos infantiles Juegos plasticos, por modulos metalicos	20/11/2023	6/12/2023
	4. Mantenimiento y reposicion de letreros informativos que apliquen de la zona de cesion	6/12/2023	9/12/2023
	5. Mantenimiento y Pintura de arcos metalicos de las canchas de futbol y cancha multiple.	22/11/2023	30/11/2023
	6. Mantenimiento y Pintura de Malla Contraimpacto de las canchas de futbol y cancha multiple	22/11/2023	8/01/1900
	7. Instalacion y conformacion de arena silice para cancha de futbol playa, sobre antigua cancha de pasto	20/11/2023	30/11/2023
	8. Instalacion de bordillo de confinamiento para cancha de futbol playa	20/11/2023	30/11/2023
ZONA DE CESION PARQUE C7 (CANINOS)	1. Mantenimiento y reposicion mobiliario (Bancas) en concreto para las que aplique, limpieza de pisos y maleza sobre zona peatonal.	23/11/2023	2/12/2023
	2. Mantenimiento y Pintura de modulos de modulo Infantiles	25/11/2023	3/12/2023
	3. Desmote y cambio de madera de modulos caninos	27/11/2023	6/12/2023
	4. Mantenimiento y reposicion de letreros informativos que apliquen de la zona de cesion	6/12/2023	9/12/2023
ZONA DE CESION PARQUE C4 (Centro Comercial)	1. Mantenimiento y reposicion mobiliario (Bancas) en concreto para las que aplique, limpieza de pisos y maleza sobre zona peatonal.	28/11/2023	7/12/2023
	2. Mantenimiento y Pintura de modulos de modulo Biosaludables	26/11/2023	4/12/2023
	3. Mantenimiento y reposicion de letreros informativos que apliquen de la zona de cesion	6/12/2023	9/12/2023

NOTA: PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES EN ESTAS ZONA DE LAS CANCHAS SE DEJARA SIN ACCESO AL PUBLICO A ESTAS ZONAS PUNTUALES, DURANTE EL LAPSO DE EJECUCION.
LAPSO DE EJECUCION DE TODAS LAS ACTIVIDADES DESDE EL 16-NOV-2023 HASTA EL 10-DIC-2023